

Atualização e Refinamento do Backlog

NOME DO PROJETO: Sistema de Gerenciamento Social ASP (SGS - ASP)
Colaboradores: Carlos Emanuel, Bruno Santos, Gustavo Augusto
Projeto Integrador I - Análise e Desenvolvimento de Sistemas- CEUB
Data da Atualização: 06 de Maio de 2026

Objetivo do documento:

Este documento registra formalmente a sincronização da equipe (Daily Scrum), o acompanhamento do Sprint Backlog no Jira e a identificação de eventuais impedimentos, garantindo o cumprimento das cerimônias ágeis e a transparência do projeto

1 - Sincronização da Equipe (Daily Scrum):

Durante o alinhamento síncrono da equipe, os seguintes status foram reportados de acordo com os papéis do framework Scrum:

Carlos Emanuel - Product Owner (PO)

O que fez: Concluiu a elaboração do Documento de Visão, Personas, Levantamento de Requisitos e Regras de Negócio, e estruturou a Wiki oficial no repositório do GitHub.

O que fará: Detalhar os Requisitos Funcionais em formato de Histórias de Usuário (User Stories) para alimentar o backlog das próximas etapas de desenvolvimento.

Impedimentos: Nenhum.

Gustavo Augusto - Scrum Master (SM)

O que fez: Auxiliou a equipe na resolução de conflitos de versionamento no GitHub e atualizou o status das tarefas da Fase de Ideação no Jira Software.

O que fará: Garantir que o board do Jira esteja atualizado com as novas Histórias de Usuário e monitorar a saúde da próxima Sprint.

Impedimentos: Nenhum.

Bruno Santos - Desenvolvedor (Dev)

O que fez: Desenvolveu o incremento do protótipo funcional (Dashboard) utilizando Stich/Figma, aplicando as regras de negócio definidas (ex: cancelamento lógico e controle de frequência) e realizou o deploy do código para a branch main no GitHub

O que fará: Analisar a arquitetura de pastas do projeto frontend e preparar o ambiente para a implementação das próximas telas baseadas nas Histórias de Usuário.

Impedimentos: Aguardando a criação dos próximos cards no Jira para iniciar a codificação da Sprint 2.

2. Status do Backlog (Jira)

O Product Backlog da Fase 1 (Descoberta e Ideação) foi devidamente executado. As seguintes tarefas foram validadas e movidas para a coluna Concluído (Done) no Jira:

1. Escolher o tema do projeto
2. Definir os problemas principais a serem resolvidos
3. Mapear a jornada do usuário e stakeholders relevantes
4. Qualidade da persona criada
5. Iniciar documentação (Canvas, Requisitos, Backlog)
6. Criação do Protótipo Funcional (Dashboard).

3. Identificação de Impedimentos e Riscos


No momento atual, a equipe não apresenta impedimentos críticos. A substituição da ferramenta de gestão de backlog (do Azure DevOps para o Jira) foi concluída com sucesso e não gerou atrasos no planejamento. A comunicação segue fluida, garantindo o ritmo de entregas contínuas.

Próximos Passos:

1. Refinamento técnico das funcionalidades no Backlog.
2. Início do desenvolvimento e integração das telas de "Cadastro de Educandos" e "Controle de Frequência" para o pró

Próximos Passos:

1. Refinamento técnico das funcionalidades no Backlog.
2. Início do desenvolvimento e integração das telas de "Cadastro de Educandos" e "Controle de Frequência" para o próximo incremento do software.



Ticket	Status	Data limite	Prioridade	Responsável	Comentários
SCRUM-3 Tarefa 3	CONCLUÍDO	Nenhum	Nenhum	Não atribuído	Adicionar coment...
SCRUM-5 Definir papéis (Scrum Master, Product Owner, ...)	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-6 Escolher o tema do projeto	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-7 Preparar apresentação da equipe e do plano pa...	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-8 Realizar atividade de empatia (entrevistas, obs...	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-9 Definir problemas principais a serem resolvidos	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-10 Mapear jornada do usuário	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-11 Conduzir brainstorm de soluções possíveis	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-12 Mapear stakeholders relevantes	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-13 Atualizar e enviar Plano de Projeto	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-14 Iniciar documentação (canvas, requisitos, bac...	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-15 Apresentação do Mapa da Empatia (aula 04_0...	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-16 Qualidade da persona criada (avaliação da eq...	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-17 Envio do Plano de Projeto atualizado aula 05_1...	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...
SCRUM-18 Documentação parcial (canvas, requisitos, ba...	CONCLUÍDO	Nenhum	Medium	Carlos Emanuel Sant...	Adicionar coment...

STATUS DA SPRINT - Atualização diária

Data da Atualização: 06 de Maio de 2026.

1 - Sincronização da Equipe (Daily Scrum):

Sincronização diária de tarefas executadas por cada membro (O que foi feito hoje).

Carlos Emanuel - Product Owner (PO)

Feito: Redigiu as 6 Histórias de Usuário vitais para o MVP (incluindo segurança LGPD e Desempenho) com os Critérios de Aceitação.

Feito: Aplicou a Matriz MoSCoW para definir o escopo exato do que entra no MVP e preparou o roteiro do *Pitch* de apresentação do projeto.

A fazer: Realizar o *Sprint Planning* para estimar o esforço de cada card aprovado.

Gustavo Augusto - Scrum Master (SM)

Feito: Estruturou o quadro Kanban na ferramenta digital (Jira Software), migrando todas as Histórias de Usuário e aplicando as *tags* visuais de prioridade ([M], [S], [C]).

Feito: Orientou a equipe para garantir que todos os cards estivessem perfeitamente alinhados com o padrão ágil cobrado em sala.

A fazer: Monitorar o board e organizar a documentação de rastreabilidade para o repositório do GitHub.

Bruno Santos - Desenvolvedor (Dev)

Feito: Desenvolveu o incremento visual do sistema, criando a interface do Dashboard focado nos indicadores de gestão (Educandos ativos, vagas e atendimentos).

Feito: Validou a viabilidade técnica dos requisitos não funcionais (tempo de resposta < 3s) propostos nas histórias.

A fazer: Preparar a arquitetura front-end e estruturar as pastas no GitHub para codificar as telas aprovadas no protótipo.

3. Resumo do Backlog priorizado (Escopo MVP)

Cards criados hoje no Jira:

[M - Must Have] (Essencial):

1. US01 - Cadastro de Educandos SSoT (RF-01)
2. US02 - Chamada Digital e Frequência (RF-14)
3. US05 - Segurança e Perfis LGPD (RNF-01)

[S - Should Have] (Importante):


4. US03 - Prontuário e Histórico (RF-15)
5. US06 - Desempenho do Sistema < 3s (RNF-07)

[C - Could Have] (Desejável):

6. US04 - Módulo de Gestão de Doações (RF-35).

4. Evidências de entrega (Produto e Gestão)

Entrega do Produto (Protótipo de Interface - Dashboard SSoT) *(A interface resolve a dor do cruzamento manual de planilhas e fornece visibilidade estratégica para a Coordenação da ASP).*



5. Entrega de Gestão (Atualização Jira)

Entrega de Gestão (Atualização da Ferramenta Jira) (*Quadro Kanban priorizado, atualizado e pronto para o Sprint Planning*).

